Strategische Roadmap: GDSP-Implementierung 2026-2028

Vom Prototyp zur nationalen Infrastruktur

(خارطة الطريق الاستراتيجية: تنفيذ بروتوكول GDSP من النموذج الأولي إلى البنية التحتية الوطنية)

Phase 1: Fundament & Pilotprojekt (Q1 - Q4 2026)

المرحلة الأولى: التأسيس والمشروع التجريبي

- **Launch des Core-Protokolls:** Start der ersten 10.000 Validierungsknoten (Nodes) in Deutschland.
- **Sovereign ID Rollout:** Einführung der dezentralen Identität für die erste Modellstadt (z.B. München oder Berlin).

- **Pilot: Grundbuch 2.0:** Erste Testphase für die Tokenisierung von städtischen Immobilienprojekten.

Phase 2: Skalierung & Interoperabilität (Q1 - Q4 2027)

المرحلة الثانية: التوسع والترابط البيني

- **Vernetzung der Bundesländer:** Integration von 5 weiteren Bundesländern in das GDSP-Netzwerk.
- **Automatisierte Verwaltung:** Implementierung von Smart Contracts für Sozialleistungen und Steuerabwicklungen.
- **Asset-Marktplatz:** Start der offiziellen Plattform für den Handel mit Immobilien-Tokens für Bürger.

Phase 3: Nationale Souveränität & Vollintegration (2028)

المرحلة الثالثة: السيادة الوطنية والدمج الكامل

- **420.000 Nodes:** Erreichung der vollen Dezentralisierung und Cyber-Resilienz.
- **Digitale Wirtschaft:** 50% aller neuen Immobilienprojekte werden über das GDSP-Protokoll verwaltet.
- **Globaler Standard:** Export des "German Digital Sovereignty Model" als Vorbild für die Europäische Union.